

Projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov 2013 – 2022

Mesto / Obec	Partner	Verejné obstarávanie (VO) viažuce sa k dotácii			Zoznam realizovaných prác 2013 – 2017	Zoznam realizovaných prác 2018	Zoznam plánovaných prác 2019 (práce vyznačené hrubým písmom sú ku dnešnému dňu zrealizované alebo prebiehajú)	Ukončenie / Kolidácia
		Realizátor VO	Zverejnenie VO	Predmet VO				Termín
Trnava	City – Arena, a.s.	partner	31.10.2013	kompletná výstavba štadióna	- búracie práce východnej, južnej a severnej tribúny - vybudovanie podzemných parkovísk - výstavba konštrukcií tribún(V, J a S) - čiastočné zastrešenie štadióna - čiastočné inštalovanie sedadiel na tribúny - búracie práce západnej tribúny - zastrešenie štadióna a inštalovanie sedadiel - rekonštrukcia trávnikovej hracej plochy - dobudovanie vnútorných častí štadióna - sociálne priestory pre divákov - ozvučenie štadióna a kontrolná miestnosť - výstavba tribúny (Z) - realizácia úprav a zariadenie interiéru štadióna - budovanie umelého osvetlenia štadióna - výstavba tumiketového a kamerového systému			08/2015
Poprad	priamo SFZ ako vlastník	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - dodávka a montáž sedadiel - vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - výstavba tumiketového a kamerového systému - dodávka a montáž svetelnej tabule - vybudovanie chodníkov a ozvučenia - dodávka a inštalácia oplotenia štadióna			04/2015
Myjava	Spartak Myjava, a.s.	partner	12.03.2014	umelé vyhrievanie hracej plochy	- dobudovanie tribúnových systémov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - inštalácia trávnikovej hracej plochy - vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov			09/2014
Senica	OMS ARENA Senica, a.s.	partner	08.11.2013	výstavba tribún	- výstavba konštrukcie tribúnových systémov - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - výstavba tumiketového systému			10/2015
Zlaté Moravce	Vion – REALITY, s.r.o.	partner	10.12.2013	rekonštrukcia tribún	- búracie práce a rekonštrukcia tribún - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - zastrešenie tribún			05/2014
Zvolen	MFK Lokomotiva Zvolen, a.s.	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - výroba a dodávka sedadiel - montáž jednej z nových tribún vrátane sedadiel			12/2016
		Mesto Zvolen	6.10.15	kompletná prestavba štadióna	- búracie práce hlavnej tribúny - výstavba kompletnej zázemia (budovy) hlavnej tribúny - vybudovanie hlavnej tribúny - výstavba sociálneho zázemia pre divákov			
Bardejov	BAPOS, mestský podnik Bardejov	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - výroba a dodávka sedadiel - montáž tribún vrátane sedadiel			12/2016
		partner	17.9.15	rekonštrukcia hracej plochy	- výstavba sociálneho zázemia pre divákov - presun hracej plochy - vybudovanie hracej plochy so zavlažovaním - príprava pre vyhrievanie hracej plochy - príprava pre umelé osvetlenie štadióna			
Ružomberok	Mestský futbalový klub, a.s.	partner	06.01.2015	umelé vyhrievanie hracej plochy	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy			02/2016
			22.06.2015	rekonštrukcia tribúny a tumikety	- rekonštrukcia tribúny - rekonštrukcia tribúny - výstavba tumiketového systému			
Žilina	MŠK Žilina, a.s.	partner	23.7.14	dobudovanie a opláštenie tribún	- dobudovanie tribún - opláštenie tribún (vrátane zázemia)			12/2016
			22.09.2015	výstavba parkovacieho domu	- vybudovanie parkovacieho domu a príslušnej infraštruktúry - rekonštrukcie hľadiska tribún - rekonštrukcia vnútorných a vonkajších častí tribún			
Humenné	1.Humenská, a.s.	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - časť búracích prác štadióna - vybudovanie parkovísk a príslušnej infraštruktúry	- výstavba kompletnej zázemia (budovy) hlavnej tribúny - výstavba sociálneho zázemia pre divákov		06/2018
		Mesto Humenné	15.03.2017	kompletná prestavba štadióna	- búracie práce hlavnej tribúny - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - výroba a dodávka sedadiel			
Podbrezová	ŽP Šport Podbrezová, a.s.	SFZ	16.11.2013	dodávka sedadiel	- rekonštrukcia vnútorných priestorov hlavnej budovy - čiastočná rekonštrukcia tribún			08/2015
		partner	10.02.2015	umelé vyhrievanie hracej plochy	- vybudovanie sociálneho zázemia pre divákov - dodávka a montáž sedadiel			
		partner	13.02.2015	umelé osvetlenie	- vybudovanie umelého osvetlenia štadióna - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - výstavba tumiketového a kamerového systému			

Dunajská Streda	DAC Aréna, a.s.	partner	24.03.2016	kompletná výstavba štadióna	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - časť búracích prác - tribúna C - búracie práce - tribúny A a B - vybudovanie hracej plochy s vyhrievaním - vybudovanie 2 nových tribún - umelé osvetlenie štadióna, sociálne zázemie - výstavba tumiketového a kamerového systému - vybudovanie novej hlavnej tribúny	- vybudovanie novej tribúny D		12/2018
Nitra	Nitrianska investičná, s.r.o.	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - výroba a dodávka konštrukcie tribúnových systémov - výroba a dodávka sedadiel	- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny - búracie práce starých tribún - montáž nových tribún vrátane sedadiel - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - výstavba tumiketového systému a oplotenia		09/2018
			29.5.2017 a 18.5.2018	rekonštrukcia tribúny a vyhrievanie hracej				
Skalica	Správa mestského majetku, s.r.o.	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - čiastočná rekonštrukcia hlavnej tribúny - výstavba konštrukcie tribúnových systémov - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna - dodávka a montáž sedadiel - výstavba kompletného zázemia hlavnej tribúny			06/2017
Žiar nad Hronom	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar n. Hronom, s.r.o.	SFZ	16.11.2013	výstavba tribún	- spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - dodávka a montáž sedadiel - vybudovanie trávnikovej hracej plochy - montáž nových tribún vrátane sedadiel - umelé osvetlenie štadióna - rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny - výstavba sociálneho zázemia pre divákov			07/2017
Michalovce	MFK Zemplín Michalovce, a.s.	partner	30.03.2017	umelé vyhrievanie hracej plochy a	- príprava štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie stavebného povolenia	- rekonštrukcia zázemia (budovy) hlavnej tribúny		08/2018
			20.03.2018	rekonštrukcia zázemia tribúny	- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - výstavba tumiketového systému			
Trenčín	AS Trenčín, a.s.	partner	03.07.2018	kompletná výstavba štadióna	- časť búracích prác - spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie územného rozhodnutia - vydanie stavebného povolenia - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy	- vybudovanie spevnených plôch a inžinierskych sietí - prípravné práce, príprava územia - realizácia verejnej súťaže - príprava výstavby hlavnej tribúny štadióna	- výstavba hlavnej tribúny štadióna - výstavba sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna - vybudovanie príľahlých parkovacích plôch štadióna - výstavba tumiketového a kamerového systému	plánované 12/2019
Košice	Košická futbalová aréna, a.s.	partner	22.02.2018	kompletná výstavba štadióna	- príprava podkladov pre verejnú súťaž - vydanie územného rozhodnutia - prípravné práce, príprava územia	- ukončenie verejnej súťaže - vydanie stavebného povolenia - prípravné práce, príprava územia a inžinierskych sietí	- výstavba tribún nového štadióna - výstavba sociálneho zázemia pre divákov - vybudovanie umelého osvetlenia štadióna - vybudovanie príľahlých parkovacích plôch štadióna - vybudovanie hracej plochy so zavláňovaním a vyhrievaním - výstavba tumiketového a kamerového systému	plánované 12/2019
Prešov	Futbal Tatran Aréna, s.r.o.	partner	27.12.2018	kompletná výstavba štadióna	- príprava štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie búracieho povolenia	- vydanie stavebného povolenia - búracie práce - 1. etapa	- zahájenie výstavby tribún nového štadióna - búracie práce - 2. etapa - vybudovanie hracej plochy so zavláňovaním a vyhrievaním - zahájenie výstavby príľahlej infraštruktúry štadióna	plánované 12/2019
Liptovský Mikuláš	Mestské športové zariadenia, s.r.o.	partner	02.07.2018	kompletná rekonštrukcia štadióna	- príprava štúdie a projektovej dokumentácie	- vybudovanie novej tribúny vrátane sedadiel - rekonštrukcia a prístavba zázemia administratívnej budovy - vybudovanie pokladní a sociálneho zázemia pre divákov	- dokončenie výstavby hlavnej tribúny štadióna - dodávka a montáž sedadiel - výstavba tumiketového systému	plánované 03/2019
Dubnica nad Váhom	FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.	partner	28.11.2018	rekonštrukcia zázemia a hľadiska tribún	- príprava štúdie a projektovej dokumentácie - vydanie stavebného povolenia - rekonštrukcia zázemia jestvujúcich tribún - rekonštrukcia zázemia administratívnej budovy - dodávka a montáž sedadiel	- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - výstavba tumiketového a kamerového systému - výstavba častí nových tribún štadióna - vybudovanie príľahlých parkovacích plôch štadióna		plánované 12/2019
Spišská Nová Ves	Správa telovýchovných zariadení - STEZ	partner			- úprava zázemia (budovy) hlavnej tribúny	- príprava štúdie a projektovej dokumentácie	- vydanie stavebného povolenia - výstavba tribún štadióna, vrátane dodávky a montáže sedadiel - výstavba sociálneho zázemia pre divákov	plánované 12/2019

Prievidza	ukončenie zmluvy o spolupráci / príprava návrhu na nahradenie mesta Prievidza v projekte
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizované: 15.2.2019