Priloha 3.1

Projekt rekonstrukcie, modernizacie a vystavby futbalovych stadiénov 2013 — 2022

Mesto / Obec

Partner

Verejné obstaravanie (VO) viazuce sa k dotacii

Realizator VO

Zverejnenie VO

Predmet VO

Zoznam realizovanych prac 2013 - 2017

Zoznam realizovanych prac 2018

Zoznam planovanych prac 2019
(prace vyznacené hrubym pismom st ku dne$nému
diu zrealizované alebo prebiehaju)

Ukoncenie / Koludacia

Termin

Trnava

City — Arena, a.s.

partner

31.10.2013

kompletna
vystavba Stadiona

- buracie prace vychodnej, juznej a severnej tribuny
- vybudovanie podzemnych parkovisk

- vystavba konstrukcii tribun(V, J a S)

- Ciasto¢né zastreSenie Stadiona

- Ciasto¢né instalovanie sedadiel na tribuny

- baracie prace zapadnej tribany

- zastreSenie Stadiona a inStalovanie sedadiel

- rekonstrukcia travnika hracej plochy

- dobudovanie vnatornych Casti $tadiéna

- socialne priestory pre divakov

- ozvucenie Stadiona a kontrolna miestnost

- vystavba tribany (2)

- realizacia Uprav a zariadenie interiéru Stadiona
- budovanie umelého osvetlenia Stadiéna

- vystavba turniketového a kamerového systému

08/2015

Poprad

priamo SFZ ako vlastnik

SFZ

16.11.2013

vystavba triban

- vystavba konstrukcie tribinovych systémov

- dodavka a montaz sedadiel

- vybudovanie socialneho zazemia pre divakov

- vystavba turniketového a kamerového systému
- dodavka a montaz svetelnej tabule

- vybudovanie chodnikov a ozvucéenia

- dodavka a instalacia oplotenia Stadiéna

04/2015

Myjava

Spartak Myjava, a.s.

partner

12.03.2014

umelé vyhrievanie
hracej plochy

- dobudovanie tribinovych systémov

- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- inStalacia travnika hracej plochy

- vybudovanie socidlneho z&dzemia pre divakov

09/2014

Senica

OMS ARENA Senica, a.s.

partner

08.11.2013

vystavba tribin

- vystavba konstrukcie tribunovych systémov
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- vystavba turniketového systému

10/2015

Zlaté Moravce

Vion — REALITY, s.r.o.

partner

10.12.2013

rekonstrukcia tribun

- buracie prace a rekonstrukcia triban
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- zastreSenie tribun

05/2014

Zvolen

MFK Lokomotiva Zvolen, a.s.

SFzZ

16.11.2013

vystavba tribin

Mesto Zvolen

6.10.2015

kompletna
prestavba Stadidna

- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie

- vyroba a dodavka konstrukcie tribinovych systémov

- vyroba a dodavka sedadiel

- montaz jednej z novych tribun vratane sedadiel

- baracie prace hlavnej tribtny

- vystavba kompletného zazemia (budovy) hlavnej triban
- vybudovanie hlavnej tribtny

- vystavba sociélneho zazemia pre divakov

12/2016

Bardejov

BAPOS, mestsky podnik Bardejov

SFZ

16.11.2013

vystavba tribln

partner

17.9.2015

rekonstrukcia hracej
plochy

- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie

- vyroba a dodavka konstrukcie tribinovych systémov
- vyroba a dodavka sedadiel

- montaz tribun vratane sedadiel

- vystavba socidlneho zazemia pre divakov

- presun hracej plochy

- vybudovanie hracej plochy so zavlazovanim

- priprava pre vyhrievanie hracej plochy

- priprava pre umelé osvetlenie $tadiéna

12/2016

Ruzomberok

Mestsky futbalovy klub, a.s.

06.01.2015

umelé vyhrievanie
hracej plochy

partner

22.06.2015

rekonstrukcia
tribany a turnikety

- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
- rekonstrukcia tribuny

- rekonstrukcia tribany

- vystavba turniketového systému

02/2016

Zilina

MSK Zilina, a.s.

23.7.2014

dobudovanie a
oplastenie tribun

partner

22.09.2015

vystavba
parkovacieho domu

- dobudovanie triban

- oplastenie tribun (vratane zazemia)

- vybudovanie parkovacieho domu a prifahlej infrastruktu
- rekonstrukcie hladiska tribun

- rekonstrukcia vnutornych a vonkajSich €asti triban

12/2016

Humenné

1. Humenska, a.s.

SFZ

16.11.2013

vystavba triban

Mesto Humenng

15.03.2017

kompletna
prestavba Stadiéna

- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie

- Cast buracich prac Stadiona

- vybudovanie parkovisk a prifahlej infrastruktiry

- baracie prace hlavnej tribtny

- vyroba a dodavka konstrukcie tribunovych systémov
- vyroba a dodavka sedadiel

- vystavba kompletného zazemia (budovy) hlavnej tribany
- vystavba socialneho zazemia pre divakov

06/2018

Podbrezova

ZP Sport Podbrezova, a.s.

SFzZ

16.11.2013

dodavka sedadiel

partner

10.02.2015

umelé vyhrievanie
hracej plochy

partner

13.02.2015

umelé osvetlenie

- rekonstrukcia vnutornych priestorov hlavnej budovy
- Giasto¢na rekonstrukcia triban

- vybudovanie socialneho zazemia pre divakov

- dodavka a montaz sedadiel

- vybudovanie umelého osvetlenia Stadiéna

- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy

- vystavba turniketového a kamerového systému

08/2015




- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie
- Gast buracich prac - tribina C
- baracie prace - tribny A a B

- vybudovanie novej triblny D

Dunajska Streda DAC Aréna, a.s. partner 24.03.2016 . komplvetna” ) vybudovan!e hracejl ploc_hy's vyhrievanim 12/2018
vystavba $tadiona |- vybudovanie 2 novych tribin
- umelé osvetlenie $tadidna, socidlne zazemie
- vystavba turniketového a kamerového systému
- vybudovanie novej hlavnej tribany
- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie - rekonstrukcia zazemia (budovy) hlavnej tribuny
16.11.2013 vystavba tribdn |- vyroba a dodavka konstrukcie tribinovych systémov |- blracie prace starych tribtin
Nitra Nitrianska investi¢na, s.r.o. SFZ - vyroba a dodavka sedadiel - montaz novych triban vratane sedadiel 09/2018
29.5.2017 a rekonstrukcia - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
18.5.2018  |triblny a vyhrievanie - vystavba turniketového systému a oplotenia
- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie
- Giasto¢na rekonstrukcia hlavnej tribiny
Skalica Sprava mestského majetku, s.r.o. SFZ 16.11.2013 Vystavba triban | VYStavba konstrukcie tribunovych systémov 06/2017
- vybudovanie umelého osvetlenia $tadiéna
- dodavka a montaz sedadiel
- vystavba kompletného zazemia hlavnej tribiny
- spracovanie Studie a projektovej dokumentacie
- dodavka a montaz sedadiel
- vybudovanie travnika hracej plochy
Ziar n. Hronom | Technické sluzby Ziar n. Hronom, s.r.o. SFZ 16.11.2013 vystavba tribin |- montaz novych tribtn vratane sedadiel 07/2017
- umelé osvetlenie Stadiéna
- rekonstrukcia zazemia (budovy) hlavnej tribuny
- vystavba socialneho zazemia pre divakov
30.03.2017 umelé yyhrievanie - pripraya Studie a’projektovej_dokumentécie - rekonstrukcia zazemia (budovy) hlavnej tribany
Michalovce MFK Zemplin Michalovce, a.s. partner hracej ,pIOChY a_ |- vydanie sta}vebneh’o p°"°"?”'a . . 08/2018
20.03.2018 r’ekon_stru_kc’la - V)'/budovanle gmelef)o vyhrle'vanla hracej plochy
zazemia triblny |- vystavba turniketového systému
- Gast buracich prac - vybudovanie spevnenych pléch a inZinierskych sieti - vystavba hlavnej tribuny Stadiéna
kompletna - spracc_)vanie Studie a projektoyej dokumentacie - prl'p_ravn_é précg, priprava Uzemia - vystavba spciélneho zazemia pre divékov planované
Trenéin AS Trengin, a.s. partner 03.07.2018 . o i - vydanie Uzemného rozhodnutia - realizacia verejnej sutaze - vybudovanie umelého osvetlenia Stadiona
vystavba $tadiéna . A ] . . e a T . o S A 12/2019
- vydanie stavebného povolenia - priprava vystavby hlavnej tribany Stadidna - vybudovanie prilahlych parkovacich ploch Stadiona
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - vystavba turniketového a kamerového systému
- priprava podkladov pre verejnu sutaz - ukoncenie verejnej sutaze - vystavba tribdn nového $tadiéna
- vydanie Gzemného rozhodnutia - vydanie stavebného povolenia - vystavba socialneho zazemia pre divakov
Kosice Kosicka futbalové aréna, a.s. partner 22.02.2018 ] komplvetnélﬂ - pripravné prace, priprava Gzemia - pripravné prace, priprava Uzemia a inzZinierskych sieti - vybudovan?e urp'elér'lo osvetleniaétadic:)na o planované
vystavba $tadiéna - vybudovanie prilahlych parkovacich pléch Stadiona 12/2019
- vybudovanie hracej plochy so zavlaZzovanim a vyhrievanim|
- vystavba turniketového a kamerového systému
- priprava $tudie a projektovej dokumentacie - vydanie stavebného povolenia - zahdjenie vystavby tribun nového Stadidna
Presov Futbal Tatran Aréna, s.r.0. partner 27 12.2018 ] komplvetné}' - vydanie buracieho povolenia - buracie prace - 1. etapa - buracie préce -2, gtapa i ] . ) planované
vystavba Stadidna - vybudovanie hracej plochy so zavlaZzovanim a vyhrievanim| 12/2019
- zahjenie vystavby prilahlej infrastruktary Stadiéna
kompletna - priprava Studie a projektovej dokumentacie - vybudovanie novej tribiny vratane sedadiel - dokoncenie vystavby hlavnej tribuny Stadiéna planované
L. Mikulas Mestské Sportové zariadenia, s.r.o. partner 02.07.2018 rekonstrukcia - rekonstrukcia a pristavba zazemia administrativnej budovy |- dodavka a montaz sedadiel 03/2019
Stadiona - vybudovanie pokladni a socidlneho zazemia pre divakov - vystavba turniketového systému
- priprava $tudie a projektovej dokumentacie - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
rekonstrukcia - vydanie stavebného povolenia - vystavba turniketového a kamerového systému planované
Dubnican. Vdhom FK Dubnica nad Vahom, s.r.o. partner 28.11.2018 | zézemia a hladiska - rekonstrukcia zazemia jestvujucich tribun - vystavba €asti novych tribun Stadiéna 1212019
triban - rekonstrukcia zazemia administrativnej budovy - vybudovanie prilahlych parkovacich pléch Stadiéna
- dodavka a montaz sedadiel
- Uprava zazemia (budovy) hlavnej tribany - priprava Studie a projektovej dokumentacie - vydanie stavebného povolenia . p
. . . , . . 4 e . . . planované
Spis. Nova Ves Sprava telovychov. zariadeni - STEZ partner - vystavba triban Stadiéna, vratane dodavky a montaze sedg 1212019

- vystavba sociélneho zazemia pre divakov

Prievidza

ukongéenie zmluvy o spolupraci / priprava navrhu na nahradenie mesta Prievidza v projekte

Aktualizované:

15.2.2019




