Projekt rekonstrukcie, modernizacie a vystavby futbalovych stadiénov 2013 - 2022

Verejné obstaravanie (VO) viazuce sa k dotacii

Zoznam planovanych prac 2017

Ukongéenie / Koludacia

Mesto / Obec Partner Zoznam i ych prac 2013 - 2014 Zoznam realizovanych prac 2015 Zoznam realizovanych prac 2016 (préce vyznacené hrubym pismom si ku
Realizator VO | Zverejnenie VO Predmet VO diiu zrealizované alebo prebiehaju) Termin
- buracie prace vychodnej, juznej a severnej tribuny |- buracie prace zapadnej tribany
- vybudovanie podzemnych parkovisk - zastreSenie Stadiona a inStalovanie sedadiel
- vystavba konstrukcii tribun(V, J a S) - rekonstrukcia travnika hracej plochy
- Giastocné zastreSenie Stadidona - dobudovanie vnatornych &asti $tadiéna
kompletna - ¢iastocné instalovanie sedadiel na triblny - socialne priestory pre divakov
Trnava City - Arena, a.s. partner 31.10.2013 vystavba $tadiéna - ozvugenie Stadiona a kontrolna miestnost’ 08/2015
- vystavba tribtny (Z)
- realizécia Uprav a zariadenie interiéru Stadiona
- budovanie umelého osvetlenia tadiéna
- vystavba turniketového a kamerového systému
- vystavba konstrukcie tribunovych systémov - vystavba turniketového a kamerového systému
Poprad priamo SFZ ako viastnik SFz 16.11.2013 Vystavba tribgn |- 40davka a montaZ sedadiel - - dodavka a montaz sveelne; tabule 04/2015
- vybudovanie socialneho zazemia pre divakov - vybudovanie chodnikov a ozvucenia
- dodévka a instalécia oplotenia Stadiéna
- dobudovanie tribinovych systémov
Myjava Spartak Myjava, a.s. partner 12.03.2014 umelé vy.hrievanie - wabudro\‘/ame' umelého vy.hrievania hracej plochy 00/2014
hracej plochy |- instalacia travnika hracej plochy
- vybudovanie sociélneho zazemia pre divakov
Senica OMS ARENA Senica, a.s. partner 08.11.2013 Vystavba tribon |~ VYstavba tribnovych W umelého vyhrievania hracej plochy 1012015
- vystavba turniketového systému
- buracie prace a rekonstrukcia tribun
Zlaté Moravce Vion — REALITY, s.r.o. partner 10.12.2013  [rekonstrukcia tribin|- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy 05/2014
- zastreSenie tribin
SFz 16.11.2013 Vystavba tribon " spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vyroba a dodavka konétr_ukcie tribunovych systémov |- buracie prace hlavnej tribiny ‘ )
Zvolen MEK Lokomotiva Zvolen, as. - vyroba a dodavka sedadiel - vystavba kompletného zazemia (budovy) hlavnej tribtiny 12/2016
Mesto Zvolen 6.10.15 kompletna - montaz jednej z novych triblin vratane sedadiel - vybudovanie hlavnej tribuny
prestavba $tadiéna - vystavba socidlneho zazemia pre divakov
- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vyroba a dodavka konstrukcie tribtinovych systémov |- presun hracej plochy
SFZ 16.11.2013 vystavba tribun - vyroba a dodavka sedadiel - vybudovanie hracej plochy so zavlazovanim
Bardejov BAPOS, mestsky podnik Bardejov - mont&Z ribln vrétane sedadiel - priprava pre vyhrievanie hracej plochy 1212016
rekonstrukcia - vystavba socialneho zazemia pre divakov - priprava pre umelé osvetlenie Stadiéna
partner 17.9.15 N
hracej plochy
06.01.2015 umelé vy_hrievanie - spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vybudovamg urr_|elého vyhrievania hracej plochy - rekonétrukcia_mbuny
Ruzomberok Mestsky futbalovy klub, a.s. partner hrzieJ_My_ - rekonstrukcia tribany - vystavba turniketového systému 0212016
’ rekonstrukcia
22.06.2015 S "
triblny a turnikety
23714 dobudovanie a |- dobudovanie tribin - oplastenie tribin (vratane zazemia) - vybudovanie parkovacieho domu a prilahlej infrastruktury
Zilina MSK Zilina, a.s. partner oplasterie ribin srekondtrukde hladiska tribin 1212016
22.09.2015 vystavba - rekonstrukcia vnutornych a vonkajsich Casti tribin
parkovacieho domu
SFz 16.11.2013 Vystavba triban | spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vybudovanie parkovisk a prilahlej infrastruktury - baracie prace hlavnej tribany (1. gast) - buracie prace hlavnej tribny (1. ¢ast)
- ¢ast buracich prac stadiona - priprava na dokongenie buracich prac - hlavna tribtina - vyroba a dodavka $ ie triba y y planované
Humenné 1.Humenska, a.s. Kompletnd - vyroba a dodévka sedadiel 1012017
Mesto Humenné 15.03.2017 prestavba stadiona - vystavba kompletného zazemia (budovy) hlavnej tribtiny
- vystavba socidlneho zazemia pre divakov
SFz 16.11.2013 dodévka sedadiel | rekonstrukcia vnutornych priestorov hlavnej budovy |- dodavka a montaz sedadiel
- ¢iastocna rekonstrukcia tribin - vybudovanie umelého osvetlenia Stadiona
Podbrezové 7P Sport Podbrezova, a.s. partner 10.02.2015 umelé vyhrievanie - vybudovanie socialneho zazemia pre divakov - vybudovame ymelého vyhrievania hracej pl,ochy 0812015
! hracej plochy - vystavba turniketového a kamerového systému
partner 13.02.2015 umelé osvetlenie
- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - buracie prace - tribiny A a B - vybudovanie novej hlavnej tribiny
5 - €ast buracich préc - triblina C - vybudovanie hracej plochy s vyhrievanim - buracie préce - tribina D 5 5
Dunajska Streda DAC Aréna, a.s. partner 24.03.2016 . komplve(naH ? - vgbudovanie 2 nov{'/::)h tr\gﬂn Y ° planované
vystavba $tadiéna A P i . " 06/2018
- umelé osvetlenie $tadiona, socialne zazemie
- vystavba turniketového a kamerového systému
- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vydanie stavebného povolenia - realizacia verejnej stt'aze
- vyroba a dodavka $ ie triba Y é
" " . e . o - vyroba a dodéavka sedadiel planované
Nitra Nitrianska investi¢na, s.r.o. SFZ 16.11.2013 vystavba tribun  rekonStrukcia z&zemia (budovy) hlavnej tribtny 06/2018
- montaz novych triblin vratane sedadiel
- vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy
SFZ 16.11.2013 ystavba tribun |- ¢ast buracich prac - spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vydanie izemného rozhodnutia - vydanie stavebného povolenia plénované
Trenéin AS Trencin, a.s. kompletna - vybudovanie umelého vyhrievania hracej plochy - realizacia verejnej sit'aze
partner 02.11.2016 vystavba Stadiéna - zahajenie vystavby triblin nového Stadiona 1212018
16.11.2013 vystavba tribun - priprava podkladov pre verejnu sutaz - vydanie Gzemného rozhodnutia - pripravné prace planované
Kosice Kosicka futbalova aréna, a.s. partner kompletna
02.11.2016 . P P . b Eiadi 12/2018
vystavba Stadiéna - zahajenie vystavby tribin nového Stadiéna
- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vystavba konstrukcie tribinovych systémov -vy i é ia Stadio
Skalica Sprava mestského majetku, s.r.o. SFz 16.11.2013 vystavba tribuin - Ciastocna rekonstrukcia hlavnej tribany - dodavka a montaz sedadiel 06/2017
- vystavba kompletného zazemia hlavnej triblny
- spracovanie $tudie a projektovej dokumentacie - vystavba konstrukcie tribinovych systémov - rekonstrukcia zazemia (budovy) hlavnej tribuny
3 - SRY i . o - dodavka a montaz sedadiel - umelé osvetlenie Stadiéna planované
Ziar nad Hronom | TECHNICKE SLUZBY Ziar n. Hronom, s.r.o. SFz 16.11.2013 vystavba tribtin - vybudovanie travnika hrace] plochy - montaz novych tribiin vratane sedadiel (2. ast) 0712017
- montaZ novych tribin vrétane sedadiel (1. East) - vystavba socidlneho zézemia pre divakov
umelé vyhrievanie - priprava $tudie a projektovej dokumentacie - vydanie st.avebné'ho povolenia‘ .
Michalovce MFK Zemplin Michalovce, a.s. partner 28.03.2017 hracej plochy a 3 vybudovanle ymelel:\o vyhr\eyanla hracej plochy planované
turnikety - vyslav'ba Iurmkglover\o systému » 03/2018
- rekonstrukcia zédzemia (budovy) hlavnej tribuny




- priprava $tudie a projektovej dokumentacie

- vydanie stavebného povolenia

Presov Futbal Tatran Aréna, s.r.o. SFzZ 16.11.2013 vystavba tribin - bracie prace P':zf;g;:;e
- zahajenie vystavby tribin nového Stadiéna
- spracovanie $tidie a projektovej dokumentacie - Uprava $tudie a projektovej dokumentéacie (prebieha) - vydanie stavebného povolenia plénované
Prievidza Mesto Prievidza SFZ 16.11.2013 vystavba tribn - rekonstrukcia zazemia (budovy) hlavnej tribuny 06/2018

- zahdjenie vystavby tribln nového Stadiéna

Banska Bystrica

navrh na nahradenie mesta Banska Bystrica v projekte

Aktualizované:

15.6.2017




